

TIDSPLAN

Med udgangspunkt i beslutningen på fakultetsledelsesmødet 10. januar 2013, følger udarbejdelsen af en implementeringsplan på hhv. fakultets- og institutniveau:

Januar

- Prodekanen for forskning færdiggør notatet om Healths politik for ekstern forskningsfinansiering og rundsender det til institutlederne/skolechefen
- Arbejdet med politikken/implementeringsplanerne meldes ud i relevante fora

Januar-februar

- Prodekanen udarbejder udkast til implementeringsplan på fakultetsniveau
- Institutlederne/skolelederen (eller på vegne af disse) udarbejder udkast til implementeringsplan på institutniveau
- Akademisk Råd drøfter Healths politik for ekstern forskningsfinansiering (27. februar)

April

- Udkast til implementeringsplanerne præsenteres på et fakultetsledelsesmøde (2. april)

April-maj

- Implementeringsplanerne sendes i høring
- Implementeringsplanerne færdiggøres

Juni

- Prodekanen for forskning og institutlederne/skolechefen præsenterer implementeringsplanerne på et fakultetsledelsesmøde (11. juni)
- Evt. status-orientering på Akademisk Råds møde (ny mødedato udmeldes snarest)

Januar

- Fakultetsledelsen drøfter status/evaluering